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1. Valor social de les actuacions d’estiu 2016
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VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2016
• Actuacions de millora de la qualitat de l’espai públic, dels serveis i de les infraestructures de la ciutat.
• Execució d'obres a l’estiu per aprofitar un escenari de menor mobilitat viaria, amb poca activitat docent i
esportiva.
• Menys impacte i menys molèsties als veïns i veïnes.
• Obres amb un marcat impacte social que milloren la qualitat de vida dels ciutadans.
• Finalització de noves urbanitzacions que milloren la qualitat i la mobilitat als barris: c. Melcior de Palau,
c. Corral, c. Pedraforca i c. Borriana.
• Es millora la seguretat viària de les calçades per al transport públic i privat de la xarxa bàsica i local, actuant en
les obres de pavimentació de calçades i àmbits de carrils d'autobusos.
• Millora de l'accessibilitat i la mobilitat de les persones amb mobilitat reduïda (PMR) a les xarxes de transport
públic col∙lectiu, col∙locació d'ascensors a les estacions de Putxet, Sarrià i Plaça Catalunya dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya.
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VALOR SOCIAL DE LES ACTUACIONS DE L’ESTIU 2016
• Garantir la qualitat dels subministraments urbans: Finalització de la línia elèctrica d'Alta Tensió que uneix les
subestacions Collblanc – Trinitat i fa menys vulnerable la ciutat en front d'una fallida del sistema elèctric, així
com reparacions importants de les xarxes primàries d'aigua potable i gas. Així mateix com desenvolupar la xarxa
de climatització fins al Hospital del Mar.
• Millora de la salubritat i del medi ambient i reducció dels riscos d'enfonsament amb actuacions de reparació de
la xarxa de clavegueram, reparant col∙lectors, com és el cas del carrer Balmes, del Passeig de Sant Joan Bosco i
del c. Muntaner
• Millores en la mobilitat i seguretat de la ciutat en l’execució de millores de la infraestructura semafòrica de
diverses cruïlles, nous carrils bicicleta (Travessera de Gràcia – Marina‐ Cartagena, c. Numància i a l’av. Diagonal
cap a Esplugues del Llobregat) i posada en funcionament de les proves del nou autobús elèctric.
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2. Comparatiu obres d’estiu 
(període 2011 - 2016).
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3. Llistat obres del catàleg d’actuacions 
d’estiu 2016.
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Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016
A. URBANITZACIONS
a.1 Re urbanització de la Travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el c. Escorial.
a.2 Re urbanització i infraestructura del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao.
a.3 Urbanització del c. Melcior de Palau.
a.4 Re urbanització del c. Corral.
a.5 Urbanització del c. Pedraforca.
a.6 Urbanització del c. Borriana.
B. INFRAESTRUCTURES FERROVIÀRIES
b.1 Adaptació a la normativa d’accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC
b.2 Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Sarrià dels FGC.
b.3 Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl. Catalunya dels FGC.
C. INFRAESTRUCTURES VIÀRIES
c.1 Túnels viaris de la plaça de les Glories Catalanes:
c.1.1 Continuïtat de les fases en afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs.
c.1.2 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz – Independència.
c.2 Pavimentacions
c.2.1 Pavimentacions de Rondes:
c.2.1.1 Pavimentació de la Ronda Litoral sentit Llobregat entre el pk 11+000 i el pk 11+300.
c.2.1.2 Neteja ordinària dels túnels de la Ronda de Dalt (B‐20) i de la Ronda Litoral (B‐10).
c.2.2 Pavimentacions de ciutat.
c.3 Estructures Vials.
c.3.1 Reparació de juntes de paviments.
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Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016
D. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS
d.1 Infraestructures elèctriques:
d.1.1 Treballs de finalització de la infraestructura elèctrica de la línia d’Alta Tensió Collblanc – Trinitat.
d.1.2 Actuacions de xarxa elèctrica vinculades al desmantellament de la Sots Estació de Poblenou.
d.2 Infraestructures d’aigua potable:
d.2.1 Renovació de la vàlvula Ø700 al pg. de la Vall d’Hebron amb el c. Arquitectura.
d.2.2 Treballs de substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184.
d.2.3 Treballs de substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198.
d.3 Infraestructures de gas:
d.3.1 Substitució de vàlvula de gas a la Gran Via de Carles III amb la Travessera de les Corts.
d.3.2 Renovació del pou de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm 7‐9.
d. 4 Infraestructures de climatització:
d.4.1 Escomesa de xarxa de fred i calor (Districlima) per a l'Hospital del Mar.
d.5 Infraestructures de sanejament:
d.5.1 Rehabilitació del clavegueram del pg. de Sant Joan Bosco (Vergós – pl. Prat de la Riba).
d.5.2 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes (París – Rosselló).
d.5.3 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner en l'entroncament amb el c. Mallorca.
d.5.4 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner núm. 68‐70.
d.5.5 Clavegueram a l’av. Mare de Déu del Lorda (Panamà – camí de Mare de Déu del Lorda).
d.5.6 Actuacions de reparació de tapes de clavegueram en vies amb mobilitat important.
d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram.
d.6 Infraestructures de serveis 22@:
d.6.1 Treballs de creuament de serveis de climatització RPRSU al pont del c. Almogàvers – Zamora.
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Llistat catàleg d’actuacions d’estiu 2016
E. MILLORES A LA MOBILITAT
e.1 Millora d’infraestructura semafòrica en cruïlles.
e.2 Talls de servei de la xarxa ferroviària.
e.2.1 Tall del servei dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
e.3 Carrils Bicicleta.
e.3.1 Carril bicicleta a Travessera de Gràcia – Marina – Cartagena.
e.3.2 Carril bicicleta al c. Numància (av. Diagonal – pl. Països Catalans).
e.3.3 Carril bicicleta de l’av. Diagonal cap a Esplugues del Llobregat .
e.4 Altres afectacions a la mobilitat.
e.4.1 Finalització d’obra per a fase de prova d'autobús elèctric (Pantograf del Cisell ‐ pl del Nou).
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4. Plànols de les actuacions d’estiu.
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Plànol d’actuacions d’estiu 2016
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Plànol actuacions d’estiu 2016 amb obres actuals 
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5. Fitxes d’actuacions del catàleg d’estiu 2016.
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A. Urbanitzacions





a.1 Re urbanització de la Travessera de Dalt 31/10/15 15/05/17
a.2 Re urbanització del c. Pere IV 14/05/16 14/04/17
a.3 Urbanització del c. Melcior de Palau 13/01/16 12/07/16
a.4 Urbanització del c. Corral 25/01/16 25/08/16
a.5 Urbanització del c. Pedraforca 30/11/15 31/08/16
a.6 Urbanització del c. Borriana 30/05/16 30/09/16
25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04
AGOST SETEMBRE
20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 05 ‐ 11 12 ‐ 18
a. URBANITZACIONS JUNY JULIOL




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres de remodelació de la Ronda del Mig (Travessera de Dalt) amb l’objectiu de donar
continuïtat a la urbanització global de la ronda del Mig. Aquesta actuació suposarà un guany
d'espai per als vianants i una millora de la connexió entre les dues bandes de la Travessera de
Dalt. També s'instal∙la la xarxa de recollida pneumàtica de residus i es renova el mobiliari urbà i
l'enllumenat. La superfície total d’urbanització és de 21.440 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç de les tasques d’urbanització corresponents al costat muntanya de la Travessera de Dalt
(fase 2) en l’àmbit de la Travessera de Dalt entre la pl. Lesseps i el c. Escorial.
L’objectiu és el canvi de fase al costat mar (fase 3) en l’àmbit de la Travessera de Dalt entre la pl.
Lesseps i el c. Escorial (es preveu a primers del mes d’octubre de l’any 2016).
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del costat muntanya de la Travessera de Dalt, entre el c. Escorial i el c. de la Mare de
Déu del Coll, traslladant el trànsit cap al costat mar de la Travessera.
‐ La circulació del sentit Besòs de la Travessera de Dalt en l’àmbit dels treballs es mantindrà en
l’actual emplaçament, i el sentit Llobregat de la circulació es desplaçarà cap a l’àmbit central de





JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Re urbanització de la Travessera de Dalt 31/10/15 15/05/17
Implantació Fase 2
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
Fotografies de l’estat actual de les obres
a.1 Urbanització de la Travessera de Dalt entre la plaça Lesseps i el c. Escorial




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres de re urbanització del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao amb l’objectiu de
dotar‐lo d'un caràcter cívic, reforçant l'articulació entre espai públic, equipaments i peces
patrimonials.
El projecte proposa pacificar la circulació de vehicles, reduint l’aparcament en superfície,
implantant un carril bicicleta segregat, ampliació de les voreres, creació de nous espais d’estada,
millora de l’enllumenat, el clavegueram, xarxa de reg, xarxa de recollida pneumàtica, mobiliari
urbà etc. La superfície total d’urbanització és de 13.549 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç de les tasques d’urbanització corresponents al costat mar del c. Pere IV entre el c. Roc
Boronat i el c. Bilbao
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ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
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a.2 Re urbanització i infraestructura del c. Pere IV entre el c. Roc Boronat i el c. Bilbao
Fotografies de l’estat actual de les obres




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’urbanització del c. Melcior de Palau, entre el c. Joan Güell i el c. Comtes de Bell‐Lloc. El
projecte preveu millorar l’accessibilitat del mateix, transformant la secció actual amb calçada
segregada a una plataforma única asimètrica, amb una zona de pas exclusiu de vianants i una
zona mixta de vianants i vehicles. Es realitzarà un nou col∙lector, nova xarxa de reg, renovació de
la xarxa d’enllumenat, nova xarxa IMI, soterrament de les línies elèctriques i comunicacions,
plantació d’arbrat i col∙locació d’elements de mobiliari urbà. La superfície total d’urbanització és
de 3.300 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per finalitzar la urbanització del c. Melcior de Palau entre el c. Joan Güell i el c. Comtes
de Bell‐Lloc en el termini previst i acordat en el Comitè d’Obres i Mobilitat.
La fase 1 dels treballs d’urbanització del c. Melcior de Palau entre el c. Joan Güell i el c. Alcolea
esta finalitzada
Actualment s'està treballant en la fase 2 de la urbanització del c. Melcior de Palau entre el c.
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DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la re urbanització del c. Corral i l’execució d’un nou tram central del carrer
que connecti els dos trams actualment existents del carrer. L’actuació engloba la totalitat de
l’enderroc del tram urbanitzat entre el c. Mossèn Amadeu Oller fins al c. Tort, amb l’objectiu de
modificar la rasant, l’amplada de la plataforma (de 8 metres a 12 metres) i l’eix del carrer actual.
L’actuació engloba, a més, la totalitat de l’execució d’afectacions de serveis, nous ferms,
jardineria, drenatge superficial i execució de nou col∙lector, enllumenat públic i elements
d’urbanització diversos. La superfície total d’urbanització és de 4.680 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la finalització de la re urbanització del c. Corral en el termini previst i acordat en el
Comitè d’Obres i Mobilitat.
Actualment s'està treballant en la fase 1 corresponent a la urbanització del c. Corral entre el c.
Viladecans i el Ptge. Solsona i en la Fase 2 corresponent a la urbanització del c. Corral entre el c.
Mossèn Amadeu Oller i el c. Viladecans. L’actuació finalitzarà realitzant una última fase
d’aglomerat de tot el tram del c. entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Moianes
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Ocupació del c. Corral entre el c. Viladecans i el Ptge. Solsona.
‐ Fase 2. Ocupació del c. Corral entre el c. Mossèn Amadeu Oller i el c. Viladecans.
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DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Projecte de re urbanització del c. Pedraforca realitzant canvis de secció del carrer que prioritzin
els recorreguts per a vianants, ampliant les actuals voreres i deixant una secció viària formada
per un carril de circulació de 3,5 metres d’amplada amb un carril d’aparcament de 2 metres. Es
realitzaran treballs de renovació de la xarxa d’enllumenat i fibra òptica i s’executarà una nova
xarxa de recollida d’aigües pluvials, actualment inexistent mitjançant un col∙lector de Ø600.
La superfície total d’urbanització és de 3.228 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la finalització de la urbanització del c. Pedraforca en el termini previst i acordat en
el Comitè d’Obres i Mobilitat.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació per meitats de calçada del c. Pedraforca per fases d’obra, ocupant una vorera i la
meitat de calçada existent; mantenint lliure en tot moment un carril de circulació i l’altre vorera
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE










DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’urbanització del c. Borriana entre el c. Segre i el c. Josep Soldevila, mantenint la secció
actual del carrer, consistent en un carril de circulació i dos carrils d’estacionament en cordó.
Els treballs també inclouen la renovació del paviment de calçada i vorera, la instal∙lació d’un nou
col∙lector tipus T‐130 de clavegueram, la renovació de l’enllumenat, la plantació d’arbrat i la
col∙locació de nou mobiliari urbà.
La superfície total d’urbanització és de 1.525 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’entroncament del nou col∙lector T130 amb el clavegueram existent a les
cruïlles del c. Borriana amb el c. Segre i amb el c. Josep Soldevila.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Els treballs es realitzaran amb el tall complet del c. Borriana entre el c. Segre i el c. Josep
Soldevila, mantenint en tot moment l’accés per a guals, serveis i emergències,.
‐ Del 7 al 29 de juny. Tall del c. Josep Soldevila per realitzar l’entroncament del nou col∙lector,
quedant aquests en atzucac entre el c. Segre i el c. Borriana, i entre el c. Sant Ponç i el c.
Borriana.
‐ Del 29 de juny al 17 de juliol. Ocupació del costat Besòs del c. Segre per realitzar
l’entroncament del nou col∙lector , quedant aquests amb un únic carril de circulació.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
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B. Infraestructures ferroviàries














Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl.
Catalunya dels FGC
27/06/16 30/09/16
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b.1. Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Putxet dels FGC
PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Putxet
dels FGC. Remodelació d’accessos a vestíbul i andanes per a l’execució d’itineraris adaptats.
La millora de l’accessibilitat comporta adaptar a persones de mobilitat reduïda (PMR) l’estació
de Putxet mitjançant dos nous ascensors. Les obres consisteixen en realitzar l’ampliació de
l’edicle existent a la pl. Joaquim Folguera amb l’objectiu de poder implantar un dels ascensors
(vestíbul –carrer); l’altre ascensor (vestíbul – andana) es situarà sota la calçada del c. Balmes en
sentit ascendent.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’obra civil per a realitzar la remodelació dels accessos a vestíbul i andanes de l’estació i
treballs d’adaptació de l’estació per a persones amb mobilitat reduïda.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació parcial de la pl. Joaquim Folguera.
‐ Ocupació del carril d’estacionament i d’un carril de circulació del sentit ascendent del
c. Balmes per execució d’ascensor vestíbul ‐ andana de l’estació.
Obra d’estiu FiInici
Obra implantada
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Adaptació per a PMR estació de Putxet dels FGC 23/05/16 23/03/17
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
Àmbit d’ocupació actual
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b.2. Adaptació a la normativa d'accessibilitat de l'estació de Sarrià dels FGC
PROMOTOR INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’adaptació a la normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Sarrià
dels FGC. Ampliació d’andana i instal∙lació d’ascensors.
L’actuació consisteix en la supressió d’una de les quatre vies existents i la construcció, aprofitant
l’espai alliberat, d’una gran andana central de 10,5 metres d’amplada, on s’instal∙larà un
ascensor que connectarà el vestíbul amb l’andana. També es realitzarà la instal∙lació de dos nous
ascensors que connectaran l’andana central creada amb l’andana de la línia de Reina Elisenda.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació (dies 13, 14 i 15 d’agost de
2016) per poder realitzar l’ampliació de l’andana central de l’estació, modificant l’actual
configuració de la platja de vies.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació, per a abassegaments de materials i col∙locació de casetes d’obra, en la parcel∙la
situada sobre la pròpia estació en l’àmbit del costat Llobregat de la Via Augusta, entre el
c. Cardenal Sentmenat, el c. Hort de la Vila i la pròpia Via Augusta.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Adaptació per a PMR estació de  Sarrià dels FGC 31/05/16 02/02/17
Obra implantada
Nous elements 
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b.3. Instal∙lació d'ascensor al vestíbul del c. Bergara de l'estació de Pl. Catalunya dels FGC
PROMOTOR FERROCARRILS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la instal∙lació d’un ascensor al vestíbul del c. Bergara de l’estació de Plaça
Catalunya dels FGC, que permetrà realitzar la comunicació entre el vestíbul de l’estació i el
carrer. A més es realitzarà l’adequació per al transport de persones d’un ascensor existent entre
l’andana i el vestíbul. L’edicle de l’ascensor quedarà situat a la vorera del costat mar del
c. Bergara, a l’alçada de la cruïlla amb el c. Pelai.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per a la instal∙lació d’un nou ascensor al vestíbul del c. Bergara de l’estació de Plaça
Catalunya dels Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació de la vorera (5 metres d’amplada), el carril d’estacionament i part del carril de
circulació del costat mar del c. Bergara en l’àmbit de la cruïlla amb el c. Pelai.
‐ El carril de circulació del c. Bergara tindrà una amplada mínima de 4 metres d’amplada Obra d’estiu Fi
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
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C. Infraestructures viàries
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C.1 Túnels viaris de la Plaça de les Glòries Catalanes




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la construcció dels túnels viaris de la Gran Via de les Corts Catalanes entre el
c. Castillejos i el c. Badajoz a l’alçada de la plaça de les Glòries Catalanes.
Els túnels a construir segueixen la traça de la Gran Via de les Corts Catalanes, passant per sota de
quatre infraestructures ferroviàries existents; túnel de la Línia 1 del FMB, túnel de la línia R1 de
Rodalies (Maçanet –Massanes; túnel de la línia de rodalies R3 (Manresa) i la Línia R4 (Puigcerdà),
que comparteixen túnel, i finalment el túnel de la línia que va cap a l’Estació de França des de
l’estació de Sants.
Els túnels de la plaça de les Glòries Catalanes estaran formats per dos tubs independents, amb
tres carrils de circulació per sentit, que es preveuen construir en dues fases diferenciades.
Obra d’estiu FiInici
Obra implantada
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.1.1 Continuïtat de les fases em afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs
ACTUACIÓ D’ESTIU Continuïtat de les fases en afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs
Ocupacions necessàries per poder realitzar el creuament de serveis a la Gran Via de les Corts Catalanes afectats per les pantalles de
formigó de la boca del costat Besòs del túnel. El creuament de serveis es realitzarà a la Gran Via de les Corts Catalanes entre el c. Ciutat
de Granada i el c. Roc Boronat, fora de l’àmbit de la futura rampa de la boca costat Besòs del túnel.
‐ Fase 1. Del dia 9 de maig al dia 4 de juny de 2016. Treballs de creuament de serveis al costat mar i muntanya de la Gran Via de les Corts 
Catalanes entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat. Aquesta actuació ja esta executada.
‐ Fase 2a. Del dia 4 de juny al dia 2 de juliol de 2016. Treballs de creuament de serveis al costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes
entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat.
Els treballs es realitzaran amb l’ocupació del lateral costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes a partir del c. Ciutat de Granada i
ocupant dos carrils de circulació, en sentit Besòs, del tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes.
Es desplaçarà el tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes cap al costat muntanya a l’alçada del creuament per mantenir en tot
moment tres carrils de circulació per a cada sentit de circulació.
Els vehicles que accedeixen al lateral costat mar de la Gran Via de les Corts Catalanes seran desviats pel c. Ciutat de Granada.
Es permetrà el pas cap al lateral dels vehicles que vulguin accedir a la zona de càrrega i descàrrega del Centre Comercial Glòries poc
després de la cantonada.
La línia d’autobús H12, en sentit Besòs, serà desviada pel tronc central i realitzarà la parada en la parada d’autobús habilitada en la fase
anterior.
‐ Fase 2b. A partir del dia 2 de juliol de 2016. Treballs de creuament de serveis a l’àmbit central de la Gran Via de les Corts Catalanes
entre el c. Ciutat de Granada i el c. Roc Boronat.
Els treballs es realitzaran amb l’ocupació de l’àmbit central de la Gran Via de les Corts Catalanes.
El tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes estarà desplaçat cap als laterals de la mateixa a partir del pas de vianants situat a
l’alçada del c. Roc Boronat i el lateral costat mar tornarà a estar obert al trànsit.
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.1.1 Continuïtat de les fases em afectacions per creuaments de serveis de la rampa del costat Besòs
Fase 2a i Fase 2b del el creuament de serveis a la Gran Via de les Corts Catalanes en l’àmbit de la boca del costat Besòs del túnel. 
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.1.2 Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz ‐ Independència
ACTUACIÓ D’ESTIU Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz – Independència
Una vegada construïda la llosa de cobriment del túnel damunt de la traça del eix del c. Badajoz – c. Independència, es procedirà a
realitzar el desplaçament de la traça d’aquest carrer cap al costat Llobregat per poder realitzar la cobertura d’aquest tram.
Es preveu que es puguin realitzar afectacions al tronc central de la Gran Via de les Corts Catalanes en horari nocturn per col∙locació d’una
biga prefabricada tipus “U”
‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Desplaçament de trànsit al costat Llobregat a l’eix Badajoz
‐ Independència Pendent de programar
Estat actual de l’eix Badajoz ‐ Independència Estat previst de l’eix Badajoz ‐ Independència
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.2 Pavimentacions 
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.2.1 Pavimentacions de les Rondes
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
c.2.1.1 Pavimentació de la Ronda Litoral sentit Llobregat entre el pk 11+000 i el pk 11+300
PROMOTOR ÀREAMETROPOLITANA DE BARCELONA
DISTRICTE CIUTAT VELLA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de renovació de la capa de rodament tipus AC22 Surf S (S‐20) del sentit Llobregat del
túnel de Colom de la Ronda Litoral (B‐10), entre el pk 11+000 al pk 11+300, actuant en una
superfície aproximada de 850 m²
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de pavimentació a l’interior del túnel de Colom de la Ronda Litoral (B‐10) amb l’objectiu
de suprimir el punt baix i millorar el drenatge existent en aquest àmbit del túnel
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Tall total de la calçada sentit Llobregat de la Ronda Litoral (B‐10) entre la sortida núm.22 i la
incorporació núm 21.
‐ El trànsit es desviarà per la sortida núm. 22 i es reincorporarà per l’accés núm. 20.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Pavimentació de la Ronda Litoral (pk 11+000 ‐ pk 11+300) 09/07/16 10/07/16
Àmbit d’obra




RONDA TÚNEL SENTIT TIPUS DE TALL TREBALLS A REALITZAR OBSERVACIONS
06/07 al  08/07 B‐10 Moll  de la Fusta Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel  amb sil icats Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
11/07 al  15/07 B‐10 Moll  de la Fusta Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel  amb sil icats Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviment per sortida núm.21, incorporació per entrada núm.22
NUS Nus  de la Trinitat ‐ Carril  ràpid i  lent Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Tall  del  carril  ràpid i  lent. Trànsit pels carri ls  centrals
B‐10 Incorporació núm 21 Llobregat ‐ Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Tall  de l 'incorporació núm 21
B‐10 Sortida núm. 20 Llobregat ‐ Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Tall  de la sortida núm. 20
B‐10 Sortida núm. 21 Besòs ‐ Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Tall  de la sortida núm. 21
25‐7 B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
26‐7 B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
27‐7 B‐10 Colom, Moll  de la Fusta, Pla de Palau Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 21
28‐7 B‐10 Vila Olímpica Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24
31‐7 B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril  lent i  central Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Trànsit pel  carril  ràpid
31‐7 B‐20 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril  lent Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
31‐7 C‐58 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril  lent Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
31‐7 B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril  lent i  central Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
1‐8 B‐10 Vila Olímpica Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24
2‐8 B‐10 Vila Olímpica Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22
3‐8 B‐10 Forúm, Vila  Olímpica Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22
B‐10 Forúm, Vila  Olímpica Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24
B‐10 Forúm, Vila  Olímpica Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22
B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril  ràpid i  central Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Llobregat Carril  ràpid i  central Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
C‐58 ‐ B‐10 Bon Pastor, Potosi, Baro de Viver Besòs Carril  ràpid Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel ‐
B‐10 Poble nou, Vila  Olímpica Besòs Total  sentit Besòs Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 22, incorporació per entrada núm. 24
B‐10 Poble nou, Vila  Olímpica Llobregat Total  sentit Llobregat Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Desviament per sortida núm. 24, incorporació per entrada núm. 22
Besòs
Llobregat
Carril  lent i  ràpid Neteja d'Hastials i  sostres  del  túnel Circulació per carrils  no ocupats  per la neteja
7‐8
8‐8








Entre el dia 6 de juliol i el dia 6 de setembre de l’any 2016 es procedeix a realitzar la neteja dels paraments verticals (hastials) i sostres del túnels de les
Rondes de Barcelona
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.2.2 Pavimentacions de ciutat
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE L’ANY 2016
DISTRICTE INICI FINAL SUPERFÍCIE (m²)
c.2.2.1 Ciutat Vella 16/06/2016 27/06/2016 4.550
c.2.2.2 Eixample 28/06/2016 03/07/2016 4.150
c.2.2.3 Eixample 04/07/2016 06/07/2016 1.650
c.2.2.4 Les Corts 14/07/2016 14/07/2016 2.250
c.2.2.5 Les Corts 10/08/2016 21/08/2016 4.850
c.2.2.6 Sarrià ‐ Sant Gervasi 27/06/2016 08/07/2016 1.375
c.2.2.7 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 12/07/2016 450
c.2.2.8 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 12/07/2016 750
c.2.2.9 Sarrià ‐ Sant Gervasi 12/07/2016 13/07/2016 750
c.2.2.10 Sarrià ‐ Sant Gervasi 13/07/2016 13/07/2016 600
c.2.2.11 Sarrià ‐ Sant Gervasi 18/07/2016 21/07/2016 1.725
c.2.2.12 Sant Andreu 27/06/2016 01/07/2016 260
c.2.2.13 Sants ‐ Montjuïc 25/07/2016 07/08/2016 2.675
c.2.2.14 Les Corts 01/08/2016 11/08/2016 2.650
c.2.2.15 Gràcia 11/07/2016 13/07/2016 1.250
c.2.2.16 Gràcia 11/07/2016 14/07/2016 1.150























ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.3 Estructures vials
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
C.3.1 Reparació de juntes de dilatació
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
ACTUACIONS D’OBRES D’ESTIU DE REPARACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ
c.3.1 Reparació de juntes de dilatació




























ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
PLÀNOL DE REPARACIÓ DE JUNTES DE DILATACIÓ
c.3.1 Reparació de juntes de dilatació
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D. Infraestructures de serveis


















d.2.2 Treballs de substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184 11/07/16 12/08/16






d.3.2 Renovació del pou de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm. 7‐9 04/07/16 30/07/16
d.4


































01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 1120 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31
d. INFRAESTRUCTURES DE SERVEIS JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.1 Infraestructures elèctriques 
Xarxa AT Collblanc - Trinitat
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.1.1 Treballs de finalització de la infraestructura elèctrica de la línia d’Alta Tensió Collblanc ‐ Trinitat
PROMOTOR RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)
DISTRICTE LES CORTS / SARRIA – SANT GERVASI / GRÀCIA / HORTA GUINARDÓ / NOU BARRIS / SANT ANDREU
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs d’estesa i d’empiulaments del cablejat a les cambres de registre de la xarxa d’Alta
Tensió de Collblanc ‐ Trinitat
ACTUACIÓ D’ESTIU L’obra civil i mecànica del treballs d'estesa i empiulament de la xarxa d’Alta Tensió Collblanc –
Trinitat finalitza aquest estiu i entra en tràmit administratiu per a la seva posta en funcionament
previst per la tardor de l’any 2016
AFECTACIÓ A LA CIUTAT En l’àmbit de la ciutat de Barcelona, només resten per realitzar els treballs d’estesa de cablejat i









































JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Estesa i Empiulament cablejat xarxa AT a la cambra CE‐02 25/07/16 25/08/16




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs relacionats en les tasques de retirada de la sots estació elèctrica del Poblenou. Les obres
consisteixen en l’execució d’un nou prisma elèctric format per 9 tubulars que discorrerà pel c.
Tànger, entre el c. Ciutat de Granada i el c. St. Joan de Malta.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs d’execució d’un prisma elèctric de 9 tubulars pel c. Tànger
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat
‐ Ocupació d’un carril de circulació, mantenint un altre carril de circulació Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Actuacions a vinculades al desmantellament de la sots 
estació de Poblenou Pendent de programar
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.2 Infraestructures d’aigua potable




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de dues vàlvules de Ø700, així com les obres per l’adequació
de la arqueta on estan allotjades les mateixes situades al llarg del Passeig del Vall d’Hebron a
costat i costat de la derivació de Ø 500 existent a l’alçada del c. Arquitectura que alimenta a la
central d’impulsió de Sant Genís I.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la substitució de dues vàlvules de Ø700 instal∙lades sobre una canonada de
Ø700 existent al pg. de la Vall d’Hebron a l’alçada del c. Arquitectura
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril autobús i d’un carril de circulació del sentit Llobregat del lateral costat
muntanya del pg. de la Vall d’Hebron a l’alçada del c. Arquitectura.
‐ Es mantindran dos carrils de circulació en l’àmbit de les obres. Un d’aquests carrils de circulació
tindrà amplada mínima de 3,10 per permetre el pas del autobús
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE








DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula de comporta de diàmetre 900, i dels elements
hidràulics necessaris a l’interior d’una arqueta existent, ubicada a l’avinguda Vallcarca núm. 184,
així com les obres per l’adequació de la arqueta on es troba allotjada l’esmentada vàlvula.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula Ø900 en arqueta a l’avinguda Vallcarca núm. 184
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril d’estacionament i un carril de circulació del sentit muntanya de l’avinguda
Vallcarca en l’àmbit dels treballs.
‐ L’avinguda Vallcarca es mantindrà amb un carril de circulació per a cada sentit de circulació




JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
substitució de vàlvula Ø900 a l’av. Vallcarca núm. 184 11/07/16 12/08/16




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula de comporta de diàmetre 700, i dels elements
hidràulics necessaris a l’interior d’una arqueta existent, ubicada a l’avinguda Vallcarca núm. 198,
així com les obres per l’adequació de la arqueta on es troba allotjada l’esmentada vàlvula.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar la renovació d’una vàlvula Ø700 en arqueta a l’avinguda Vallcarca núm. 198
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Ocupació del carril d’estacionament i un carril de circulació del sentit muntanya de l’avinguda
Vallcarca en l’àmbit dels treballs.
‐ L’avinguda Vallcarca es mantindrà amb un carril de circulació per a cada sentit de circulació
amb amplada per autobús.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
substitució de vàlvula Ø700 a l’av. Vallcarca núm. 198 11/07/16 12/08/16
Àmbit d’obra
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.3 Infraestructures de gas




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de vàlvules obsoletes, modificant l’espai confinat per un nou
pou de dimensions reduïdes, a la vorera costat muntanya ‐ Besòs de la cruïlla de la Travessera de
les Corts amb la Gran Via de Carles III.
Els treballs comprenen la demolició de l’actual sostre del pou, cales per realitzar l’obturació del
gas en ambdós sentits, l’eliminació i retirada de les vàlvules obsoletes, la instal∙lació de la nova
vàlvula, la construcció d’un nou pou i la inserció de post per pressa de potencials.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’actualització de les instal∙lacions de distribució de gas situades a la vorera
de la cruïlla de la Travessera de les Corts amb la Gran Via de Carles III.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Ocupació de part de la vorera costat muntanya ‐ Besòs de la cruïlla de la Travessera de les Corts
amb la Gran Via de Carles III, mantenint en tot moment un pas mínim de 1,4 metres d’amplada
per als vianants.
Ocupació del carril autobús de la Gran Via de Carles III a l’alçada del c. Institut Frenopàtic els dies




JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Renovació de vàlvules de gas a Travessera de Les Corts –
Gran Via  de Carles III 27/06/16 23/07/16




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la substitució de vàlvules obsoletes, modificant l’espai confinat per un nou
pou de dimensions reduïdes, al c. Bisbe Català.
Els treballs comprenen la demolició de l’actual sostre del pou, cales per realitzar l’obturació del
gas en ambdós sentits, l’eliminació i retirada de les vàlvules obsoletes, la instal∙lació de la nova
vàlvula, la construcció d’un nou pou i la inserció de post per pressa de potencials.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’actualització de les instal∙lacions de distribució de gas situades al c. Bisbe






JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Renovació de vàlvules de gas al c. Bisbe Català núm 7‐9 04/07/16 30/07/16
Àmbit d’obra
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.4 Infraestructures de climatització
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.4.1 Escomesa de xarxa de fred i calor (Districlima) per a l'Hospital del Mar
PROMOTOR DISTRICLIMA
DISTRICTE CIUTAT VELLA / SANT MARTÍ
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar l’execució de l’escomesa de la xarxa de fred i calor de Districlima a
l’Hospital del Mar. La canalització, formada per 4 canonades, s’ha de connectar a la canalització
existent al c. Ramón Turró, a l’alçada del c. Ramon Turró amb el c. Badajoz. L’obra s’ha dividit en
tres trams diferenciats que s’executaran de forma simultània:
‐ Tram 1. Àmbit d’obra al c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila), c. Àvila (entre el c.
Ramon Turró i l’av. Icària) i al costat muntanya de l’av. Icària (entre el c. Àvila i el c. Frederic
Mompou), amb una longitud d’uns 500 metres.
‐ Tram 2. Àmbit d’obra a l’Av. Icària (entre el c. Frederic Mompou i el c. Marina), amb una
longitud d’uns 550 metres.
‐ Tram 3. Àmbit d’obra al c. Marina (entre l’av. Icària i el c. Salvador Espriu), c. Salvador Espriu
(àmbit de la pl. Dels voluntaris), av. Litoral i c. Doctor Aiguader fins l’entrega a l’Hospital del
Mar, amb una longitud d’uns 770 metres.
ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç dels treballs d’execució de les rases necessàries per realitzar la connexió de la xarxa de
Fred i Calor de Distrclima al Hospital del Mar.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Tram 1. Subtram 1.1. c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila). Del dia 27 de juny al
dia 26 de setembre de 2016. Ocupació del c. Ramon Turró entre el c. Badajoz i el c. Àvila,
mantenint en tot moment un carril de circulació exclusiu per a veïns, serveis i emergències al
costat mar del carrer.
‐ Tram 1. Subtram 1.2. c. Àvila (entre el c. Ramon Turró i el c. Doctor Trueta). Del dia 27 de
juny al dia 26 de setembre de 2016. l’ocupació del c. Àvila entre el c. Ramon Turró i el c.
Doctor Trueta, mantenint un carril de circulació exclusiu per a veïns, serveis i emergències al
costat Llobregat del carrer.
‐ Tram 2. Subtram 2.1. Obres d’execució de clava a l’av. Icària (cruïlla del c. Frederic
Mompou). Pendent de tractar i programar al Comitè d’Obres i Mobilitat.
‐ Tram 3. Subtram 3.2. Creuament al Parc de les Cascades. Del dia 27 de juny al dia 23 de
setembre de 2016. Ocupació parcial del Parc de les Cascades, situat entre el c. Marina i el c.
Ramon Trias Fargas.
‐ Tram 3. Subtram 3.4. Vorera del Hospital del Mar. Del dia 2 de juliol al dia 19 d’agost de
2016. l’ocupació de la vorera situada al costat mar del c. Dr. Aiguader a l’alçada del c. del Gas
(costat Besòs).
Obra d’estiu Fi
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Escomesa xarxa Districlima al Hospital del Mar 27/06/16 17/01/17
Inici
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
1. Ocupació al c. Ramon Turró (entre el c. Badajoz i el c. Àvila) i c. Àvila
(entre el c. Ramon Turró i el c. Doctor Trueta).
2. Ocupació en l’àmbit del Parc de les Cascades






ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.5 Infraestructures de sanejament
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Rehabilitació del clavegueram del pg de Sant Joan Bosco 28/06/16 09/09/16
d.5.1 Rehabilitació del clavegueram del pg. de Sant Joan Bosco (Vergós – pl. Prat de la Riba)
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE SARRIÀ – SANT GERVASI
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació del col∙lector existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Vergós i
la pl. Prat de la Riba, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre
400 mm
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de rehabilitació i la reparació del col∙lector existent al al pg. Sant Joan Bosco entre el c.
Vergós i la pl. Prat de la Riba, instal∙lant una nova cubeta de gres en solera de Ø400 mm
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Del dia 28 de juny al dia 12 d’agost de 2016. Treballs de reparació del col∙lector
existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Vergós i el c. Maria Auxiliadora.
‐ Fase 2. Del dia 1 d’agost al dia 9 de setembre de 2016. Treballs de reparació del col∙lector
existent al pg. Sant Joan Bosco entre el c. Maria Auxiliadora i la pl. Prat de la Riba.
‐ En les dues fases d’obra hi haurà restricció de carrils de circulació al passeig, mantenint el doble
sentit de circulació.
Obra d’estiu FiInici
Fase 1. Pg. Sant Joan Bosco ( Vergós – Maria Auxiliadora) Fase 2. Pg. Sant Joan Bosco ( Maria Auxiliadora – Prat de la Riba)
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.2 Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes (París – Rosselló)
Obra d’estiu FiInici
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació del col∙lector existent al c. Balmes entre el c. París i el c.
Rosselló, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 mm als
efectes de millorar les filtracions damunt del túnel dels Ferrocarrils de la Generalitat de
Catalunya existent al c. Balmes
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de rehabilitació i la reparació del col∙lector existent al c. Balmes entre el c. París i el c.





JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Rehabilitació del clavegueram del c. Balmes 25/07/16 02/09/16
Àmbit d’obra
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.3 Rehabilitació del clavegueram del c. Muntaner en l'entroncament amb el c. Mallorca
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la rehabilitació del col∙lector existent al c. Muntaner en l’entroncament
amb el c. Mallorca, consistents en la instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre
400 mm.
ACTUACIÓ D’ESTIU Instal∙lació d’una cubeta de gres en solera de diàmetre 400 a l’entroncament del col∙lector del c.
Mallorca amb el c. Muntaner
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Treballs en illa des de quatre tapes existents del clavegueram, dos al c. Mallorca i dos al
c. Muntaner.
‐ Tant al c. Mallorca com al c. Muntaner en l’àmbit dels treballs. Ocupació de part dels dos carrils
de circulació centrals desviant la circulació pels dos carrils laterals.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Clavegueram entroncament c. Muntaner ‐ c. Mallorca 03/07/16 15/07/16
Àmbit d’obra
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.4 Reparació del clavegueram del pou del c. Muntaner núm. 68 ‐70
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE EIXAMPLE
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la reparació d’una cavitat al col∙lector existent al c. Muntaner a l’alçada del
numero 68‐70, situat entre el c. Aragó i el c. Consell de Cent
ACTUACIÓ D’ESTIU Reparació d’una cavitat al col∙lector existent al c. Muntaner a l’alçada del numero 68‐70
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Treballs en illa al c. Muntaner, entre el c. Aragó i el numero 62 del propi c. Muntaner, ocupant
els dos carrils de circulació centrals i desviant la circulació pels dos carrils laterals.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Reparació del clavegueram al c. Muntaner núm. 68 ‐70 17/07/16 22/07/16
Àmbit d’obra
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.5 Clavegueram a l’av. Mare de Déu del Lorda (Panamà – Camí Mare de Déu del Lorda)
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE LES CORTS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la construcció de la prolongació de la claveguera existent de secció T‐130 a
l’av. Mare de Déu de Lorda, que té el seu inici per sobre del c. Panamà (mitjançant una obra de
captació) i fins a l’inici del camí de la Mare de Déu de Lorda, i la connexió de la claveguera
executada recentment de secció Ø600 fins al punt d’inici del nou col∙lector T‐130.
ACTUACIÓ D’ESTIU Prolongació de la claveguera existent de secció T‐130 a l’av. Mare de Déu de Lorda entre el c.
Panamà i el c. Conrad Xabalarder
AFECTACIÓ A LA CIUTAT .‐ Fase 1. Del dia 27 de juny al dia 12 d’agost de 2016. Tram de l’av. Mare de Déu de Lorda entre
el c. Panamà i el camí Mare de Déu de Lorda, realitzant un tall en l’àmbit afectat i sense afectar
cap de les dues cruïlles.
.‐ Fase 2. Del dia 16 d’agost al dia 11 de setembre de 2016. Tram de l’av. Mare de Déu de Lorda
entre el camí Mare de Déu de Lorda i el c. Conrad Xabalarder, realitzant un tall de l’av. Mare de
Déu de Lorda entre el camí Mare de Déu de Lorda i el c. Conrad Xabalarder.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.6 Actuacions de reparació de tapes de clavegueram en vies amb mobilitat important
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE ÀMBIT DE CIUTAT
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de reparació de diverses tapes de clavegueram situades en calçades de vies amb
mobilitat important que tenen patologies evidents i greus.
ACTUACIÓ D’ESTIU Realització de la reparació en el àmbits de les tapes de clavegueram afectades.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programar al Comitè d’Obres i Mobilitat
‐ Restricció puntual en carrils de circulació en l’àmbit de les tapes de clavegueram a executar.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE



















ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
d.5.7 Micro actuacions a la xarxa de clavegueram
PROMOTOR BCASA – AJUNTAMENT DE BARCELONA‐
DISTRICTE EIXAMPLE / LES CORTS / NOU BARRIS
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA 1. Treballs per realitzar el desplaçament de dos reixes d’embornals situades al costat mar i
muntanya del pas de vianants existent al c. Aragó, al l’alçada del costat Besòs del c. Viladomat.
2. Treballs per realitzar el desplaçament de dos reixes d’embornals situades al costat mar i
muntanya del pas de vianants existent al c. Mallorca, a l’alçada del costat Besòs del c. Lepant.
3. Treballs de reparació de la reixa de desguàs situada a la calçada de l’av. Pedralbes, abans
d’arribar a la pl. Pius XII
4. Treballs de reparació de la reixa de desguàs situada a la calçada del c. Federico García Lorca, al
costat muntanya de la cruïlla amb el c. Miguel Hernández.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de micro actuacions en diferents àmbits i elements de la xarxa de clavegueram de la
ciutat
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ c. Aragó. Ocupació del carril de circulació més proper a la vorera del c. Aragó, a l’alçada del
numero 119, ocupant el carril del costat muntanya i posteriorment el del costat mar.
‐ c. Mallorca. Ocupació del carril de circulació més proper a la vorera del c. Mallorca, a l’alçada
del numero 438. ocupant el carril del costat muntanya i posteriorment el del costat mar
‐ Av. Pedralbes. Ocupació per fases d’obra de vàris carrils de circulació de l’av. Pedralbes abans
d’arribar a la pl. Pius XII, mantenint en tot moment el doble sentit de cir4ucflació de l’avinguda.
‐ c. Miguel Hernández. Tall complet del c. Federico García Lorca, a l’alçada de la bifurcació que té
el propi c. Federico García Lorca uns metres abans de la reixa.
Obra d’estiu FiInici
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18









ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
D.6 Infraestructures de serveis 22@




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Obres per realitzar el creuament de serveis urbans del 22@ pel pont d’ADIF situat al c.
Almogàvers entre el c. Zamora i el c. Joan d'Àustria.
Els treballs consistiran en realitzar la substitució d’una biga del pont que cobreix les vies d’ADIF
per una biga calaix on s’encaixen canonades de la xarxa de Recollida Pneumàtica de Residus i
Districlima.
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs de retirada i col∙locació de nova biga calaix i la instal∙lació de les diferents canonades.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat
‐Ocupació parcial d’un carril d’aparcament i un carril de circulació de busos durant part dels
treballs.
‐Tall total del c. Almogàvers per la instal∙lació de la grua en el treballs nocturns de retirada i
col∙locació de la nova biga.
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Creuament de serveis de climatització RPRSU al pont del c. 
Almogàvers ‐ Zamora Pendent de programar
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E. Millores de Mobilitat
















e.2.1 Tall del servei de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya 13/08/16 15/08/16
e.3

























e. MOBILITAT JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.1 Millores d’infraestructura semafòrica en 
cruïlles


































ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
PLÀNOL DE MILLORES EN INFRAESTRUCTURA SEMÀFORICA EN CRUÏLLES
e.3.1 Millores d’infraestructura semafòrica en cruïlles
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.2 Talls de servei de la xarxa ferroviària




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs de modificació de l’actual platja de vies de l’estació de Sarrià dels Ferrocarrils de la
Generalitat de Catalunya, realitzant l’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació
per realitzar l’ampliació d’una de les andanes de l’estació dins del projecte l’adaptació a la
normativa i millora de l’accessibilitat de l’estació de Sarrià dels FGC. Ampliació d’andana i
instal∙lació d’ascensors
ACTUACIÓ D’ESTIU Treballs per realitzar l’anul∙lació definitiva d’una de les vies existents de l’estació de Sarrià per
poder realitzar l’ampliació de l’andana central de l’estació, modificant l’actual configuració de la
platja de vies.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT Tall del servei de les línies de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya els dies 13, 14 i 15
d’agost de 2016. Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Tall del servei de FGC a l’estació de Sarrià 13/08/16 15/08/16
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.3 Carrils bicicleta
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
e.3.1 Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena
PROMOTOR BIMSA
DISTRICTE EIXAMPLE / GRÀCIA
DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un carril bicicleta de doble sentit de circulació situat al
costat esquerre del sentit de circulació de vehicles als carrers de Travessera de Gràcia, entre el
c. Bailèn i el c. Cartagena (1.511 ml); al c. Marina, entre l’av. Diagonal i la Travessera de Gràcia
(1.219 ml) i finalment al c. Cartagena, entre el c. Consell de Cent i la Travessera de Gràcia (1.217
ml), executant una longitud total de 3947 ml.
Els carrils bicicleta es connectaran entre ells amb la zona 30 de circulació del barri de Gràcia, i
amb els carrils bicicleta existents al pg. de Sant Joan, c. de Consell de Cent, av. Diagonal, c. de
Provença i av. Gaudí.
ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç i implantació dels treballs per a la implantació d’un carril bicicleta a la Travessera de
Gràcia, c. Marina i c. Cartagena.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Fase 1. Treballs de semaforització. Del 15 de juny al 23 d’agost de 2016. Treballs per a la
modificació de la semaforització a la Travessera de Gràcia, al c. Marina i al c. Cartagena,
treballant en vorera i sense afectació al trànsit.
‐ Fase 2. Carril bicicleta a la Travessera de Gràcia. Del 24 d’agost al 16 de setembre de 2016.
Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització
horitzontal i vertical i proteccions del carril a la Travessera de Gràcia
‐ Fase 3. Carril bicicleta al c. Marina. Del dia 16 de setembre al dia 5 d’octubre de 2016. Treballs
de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització horitzontal i
vertical i proteccions del carril al c. Marina
‐ Fase 4. Carril bicicleta al c. Cartagena. Del dia 6 d’octubre al dia 10 de novembre de 2016.
Treballs de reposició de la capa d’asfalt superficial de trànsit del carril bicicleta i senyalització
horitzontal i vertical i proteccions del carril al c. Cartagena.
Els treballs de les fases 2, 3 i 4 dels treballs es duran a terme per trams i ocupant les places
d’estacionament dels carrers afectats paulatinament segons es vagin avançant els treballs;
durant els treballs d’aglomerat serà necessari ocupar el carril de circulació més pròxim al nou
carril bicicleta. La senyalització horitzontal a les cruïlles es realitzarà per mitges calçades
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena 15/06/16 10/11/16
Obra implantada
Obra d’estiu FiInici
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e.3.1 Carril bicileta a Travessera de Gràcia – Marina ‐ Cartagena
Planta tipus c. Marina Planta tipus c. Cartagena
Planta tipus Travessera de Gràcia




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un carril bicicleta bidireccional situat al costat esquerre del
sentit de circulació de vehicles del c. Numància, entre l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans,
amb una longitud total de 1.300 ml.
ACTUACIÓ D’ESTIU Avanç i implantació dels treballs per a la implantació d’un carril bicicleta al c. Numància, entre
l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat
‐ Afectacions i restriccions viàries al c. Numància entre l’av. Diagonal i la pl. dels Països Catalans
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE




Planta tipus c. Numància




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per realitzar la implantació d’un camí per vianants i bicicletes que permetrà connectar
les xarxes ciclables del Baix Llobregat (eix de la N‐340 fins a Molins i eix de la C‐245 fins a
Castelldefels) amb la de Barcelona per la Diagonal.
ACTUACIÓ D’ESTIU Inici i avanç dels treballs per a la implantació d’un camí per vianants i bicicletes que permetrà
connectar les xarxes ciclables del Baix Llobregat.
AFECTACIÓ A LA CIUTAT ‐ Pendent de programació al Comitè d’Obres i Mobilitat
‐Ocupació zona d’entrada del parc de Cervantes per l’av. Diagonal
‐Ocupació del talús situat al costat muntanya de l’av. Diagonal, entre l’av. d'Albert Bastardas i el
viaducte de la Ronda de Dalt (B‐20).
‐Afectació per l’entrada i sortida de vehicles d’obra al lateral sentit sortida ciutat de l’av.
Diagonal.
‐Afectació puntual a la incorporació de l’av. Diagonal cap a la Ronda de Dalt (B‐20), sentit
Llobregat.
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE




ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
E.4 Altres afectacions a la Mobilitat




DESCRIPCIÓ DE L'OBRA Treballs per a la instal∙lació d’un pantògraf per a la recàrrega elèctrica d’autobusos al c. Cisell,
entre la pl. del Nou i el pg. de la Zona Franca. Els treballs consisteixen en la instal∙lació d’un bàcul
per al pantògraf, els quadres elèctrics i rectificadors d’alimentació, una nova Estació
Transformadora soterrada, les línies d’alimentació dels diferents elements i una fase prèvia per
al desviament de servies afectats a la zona de la Plaça del Nou.
ACTUACIÓ D’ESTIU Objectiu de finalitzar els treballs d’instal∙lació del pantògraf del Cisell – pl. del Nou per iniciar les
fases de prova dels autobusos elèctrics en fase d’explotació
Obra d’estiu FiInici
CALENDARI DE L’ACTUACIÓ
JUNY JULIOL AGOST SETEMBRE
ACTUACIÓ INICI FINAL 20 ‐ 26 27 ‐ 03 04 ‐ 10 11 ‐ 17 18 ‐ 24 25 ‐ 31 01 ‐ 07 08 ‐ 14 15 ‐ 21 22 ‐ 28 29 ‐ 04 05 ‐ 11 12 ‐ 18
Instal∙lació de pantògraf del Cisell – pl del Nou 23/05/16 22/07/16
Fase de prova del autobús elèctric A partir del 22/07/16
ICU – ECOLOGIA, URBANISME I MOBILITAT
